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Zoznam použitých skratiek: 
%   - percento 
°C   - stupne Celzia 
AKU  - akustická 
BD   - bytový dom 
BOZP  - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
C 20/25  - betón, 20- valcová pevnosť, 25- kocková pevnosť 
Č.   - číslo 
ČSN  - české technické normy 
DN  - menovitá svetlosť potrubia 
DPH  - daň z pridanej hodnoty 
EPS  - expandovaný polystyrén 
HI   - hydroizolácia 
IČ   - identifikačné číslo 
K   - kelvin 
Kg   - kilogram 
Ks   - kus 
k.ú.  - katastrálny úrad 
kW  - kilowatt 
m   - meter 
max.  - maximálne 
min.  - minimálne 
mm  - milimeter 
NN  - nízke napätie 
NP   - nadzemné podlažie 
Parc. č.  - parcelné číslo 
PD   - projektová dokumentácia 
PE   - polyethylen 
PIR  - polyisokyanurát 
PVC-P  - plastifikovaný polyvinylchlorid 
Sb.   - zbierka 
SBS  - styren butan styren 
SDK  - sadrokartón 
TI   - tepelná izolácia 
13 
 
Hr.   - hrúbka 
TZB  - technické zariadenie budov 
U   - súčiniteľ prestupu tepla 
V   - volt 
W   - watt 
XPS  - extrudovaný polystyrén 
ŽB   - železobetón 
 
Zoznam použitých grafických a výpočtových programov: 
• Microsoft Office Project 2003 
• Microsoft Office Word 2010 
• ArchiCAD 21 
• KROS 4 
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Úvod 
 
Bakalárska práce je zameraná na spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a stavebne technologický postup prevedenia jednoplášťovej plochej strechy 
s klasickým poradím vrstiev. Bytový dom je riešený ako podpivničený s troma 
nadzemnými podlažiami a plochou strechou. Celý objekt je navrhnutý v systéme 
Porotherm.  
 
Skladbu strešného plášťa som navrhol z overeného systému spoločnosti DEK a.s., 
konkrétne vrstvu DEKROOF 01-A. Nosnou konštrukciou strešného plášťa je stropná 
konštrukcia systému Porotherm. Spádovú vrstvu strechy tvoria spádové kliny EPS, hlavnú 
hydroizolačnú vrstvu tvorí hydroizolačná fólia DEKPLAN 76. 
 
Súčasťou bakalárskej práce je projektová dokumentácia, časový plán výstavby a 
položkový rozpočet stavebných prác. 
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A. Sprievodná správa 
 
A.1 Identifikačné údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbe 
 
Názov stavby: Novostavba  bytového domu s malometrážnymi bytmi  
Miesto stavby: Krasnopolská, Pustkovec 708 00 Ostrava 
Parcelné číslo: 4516 
Katastrálne územie: Ostrava - Pustkovec 
Druh dokumentácie: Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia 
Predmet projektovej dokumentácie: Novostavba bytového domu 
Účel užívania objektu: Bytový dom 
 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Meno a priezvisko:  TOMIstav s.r.o. 
Adresa:    Frýdecka73/6, Vratimov, 739 32 
IČO:     27849384 
 
 
A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie  
 
Hlavný projektant:   Tomáš Palica 
Adresa:    Nižná Korňa 871, Korňa, 023 21 
 
 
A.2 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
 
SO 01 – Bytový dom 
SO 02 – Prípojka vody, kanalizácie a nízkeho elektrického napätia 
SO 03 – Spevnené plochy a komunikácie 
SO 04 – Terénne úpravy  
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A.3 Zoznam vstupných podkladov 
 
 Odborný hydrogeologický posudok 
 Územný plán mesta Ostrava 
 Požiadavky investora 
 Presné zameranie stávajúceho stavu 
 Normy a legislatívy 
 Stavebný zákon č. 183/2006 [8] 
 
 
B. Súhrnná technická správa 
 
B.1 Popis územia stavby 
 
a) Charakteristika územia a stavebného pozemku  
 
Jedná sa o stavebnú parcelu č. 4516 o celkovej výmere 2 414,76 m2, ktorá sa nachádza 
v katastrálnom území Pustkovec (okres Ostrava – Mesto). Susedí s parcelami 4515, 4517. 
Pozemok je nepravidelného tvaru vo svahu. V súčasnosti je parcela neoplotená 
a nenachádza sa na nej žiadny stavebný objekt. Zo severozápadu je pozemok ohraničený 
stavajúcou komunikáciou z ktorej bude vyhotovený príjazd na pozemok. V súčasnosti sa 
pozemok používa ako poľnohospodárska pôda. 
 
 
 
b) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo regulačným plánom alebo 
verejnoprávnou zmluvou územné rozhodnutie nahrádzajúce alebo územným 
súhlasom 
 
Je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mestského obvodu Pustkovec. 
 
 
 
17 
 
c) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, v prípade stavebných 
úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby 
 
Projektová dokumentácia splňuje požiadavky zákonu o územnom plánovaní. Je 
v súlade s územne plánovacou dokumentáciou mesta Ostrava. Podmienky stavebného 
rozhodnutia sú splnené.  
 
 
d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolenie výnimky z obecných 
požiadavkou na využívanie územia 
 
Stavba nevyžaduje výnimku z obecných požiadaviek na využívanie územia. 
 
 
e) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky 
záväzných stanovísk dotknutých orgánov  
 
Úrad mestského obvodu Pustkovec.  
 
 
f) Výpočet a závery vykonaných prieskumov a rozborov ( geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum a pod.)  
 
Stavba nevyžaduje vypracovanie geologických ani historických prieskumov. 
 
Bol vykonaný hydrogeologický prieskum či lokalita určená na zastavanie, nezasahuje  
do zátopového územia vodného toku Porubka. Výsledok nepreukázal nebezpečenstvo.   
 
 
g) Ochranné územie podľa iných právnych predpisov  
 
Územie na ktorom sa nachádza riešená stavba nie je chránené žiadnymi inými 
predpismi. 
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h) Poloha vzhľadom k záplavovému a poddolovanému územiu 
 
Stavebný pozemok sa nachádza v oblasti ktorá patrí do povodia Odry. Vyskytuje sa tu 
tok Porúbka ktorý je od pozemku vzdialený cca 3km a teda nezapadá do záplavového 
územia. 
 
Riešený pozemok sa nenachádza v poddolovanom ani seizmicky aktívnom území. 
Preto nie je nutné zavádzať žiadne špeciálne opatrenia.  
 
 
i) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky 
 
Stavba nenaruší okolitú zástavbu, nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolité 
pozemky. Po dobu vykonávania stavebných prác na stavenisku sa v najbližšom okolí 
stavby mierne zvýši prašnosť a hluk zo stavebných strojov a náradia. Práce na stavbe 
nebudú vykonávane v nočných hodinách. Negatívne účinky na okolie počas výstavby sa 
budú stavebníci snažiť minimalizovať.  
 
 
j) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín.  
 
Na pozemku nebudú vykonávané žiadne asanácie a demolácie. Vzhľadom 
k trávnatému porastu nie sú nutné veľké zásahy.  
 
 
k) Požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zaberanie poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu alebo pozemkov určených na plnenie funkcie lesa 
 
Na pozemku nie sú žiadne požiadavky na zaberanie z poľnohospodárskeho fondu 
a stavba nie je situovaná na pozemku určenému k plneniu funkcie lesa. 
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l) Územno-technické podmienky (najmä možnosť napojenia na existujúcu 
dopravnú a technickú infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu 
k navrhovanej stavbe) 
 
Novostavba malometrážneho bytového domu bude napojená na technickú 
infraštruktúru z ulice Krasnopolská. Jedná sa o napojenie verejného plynovodu, verejného 
vodovodu, splaškovej kanalizácie, káblové vedenie nízkeho napätia a teplovodu. Všetky 
pripojenia technickej infraštruktúry budú zrealizovane v priebehu výstavby. Minimálna 
vzdialenosť sietí technického vybavenia je v súlade s ČSN 73 6005 Priestorové 
usporiadanie sieti technického vybavenia. [3]  
 
Príjazd na pozemok bude napojený na existujúcu miestnu komunikáciu II. triedy, ulica 
Krasnopolská. 
 
 
m) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 
 
Počas stavby nie sú žiadne podmieňujúce, vyvolané alebo súvisiace investície, ani 
časové väzby. 
 
 
n) Zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľnosti na ktorom sa stavba realizuje  
 
Parcelné číslo 4516. Katastrálny úrad Ostrava – Pustkovec. 
 
 
o) Zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých vznikne ochranné 
alebo bezpečnostné pásmo  
 
Parcelné číslo 4516. Katastrálny úrad Ostrava – Pustkovec. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základná charakteristika stavby a jej užívania 
 
 
a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby ( u zmeny stavby údaje o jej 
súčasnom stave, závery stavebno-technického, prípadne stavebno-historického 
prieskumu a výsledky statického posúdenia nosných konštrukcií) 
 
Navrhovaný objekt je novostavbou. 
 
 
b) Účel užívania stavby 
 
Objekt bytového domu je určený na bývanie. 
 
 
c) Trvalá alebo dočasná stavba 
 
Jedná sa o trvalú stavbu všetky konštrukcie a zariadenia sú navrhnuté s životnosťou 
odpovedajúcej účelu stavby. 
 
 
d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických 
požiadaviek na stavby a technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové 
užívanie stavby 
 
Stavba nevyžaduje. 
 
 
e) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky 
záväzných stanovísk dotknutých orgánov 
 
Úrad mestského obvodu Pustkovec.  
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f) Ochrana stavby podľa iných právnych predpisov 
 
Riešená stavba nevyžaduje ochranu inými právnymi predpismi.  
 
 
g) Navrhované parametre stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitková 
plocha počet funkčných jednotiek a ich veľkosti a podobne) 
 
 Zastavaná plocha                 683,86 m2 
 Obostavaný priestor            7 160,01 m3 
 Úžitková plocha                  2223,3 m2 
 Počet funkčných jednotiek  32 bytových jednotiek  
 
Prehľad bytových jednotiek v objektu 1.NP 
Označenie Dispozícia Úžitková plocha (m2) Obytná plocha (m2) Pivničné kóje 
Byt č.1 1+kk 42,84 34,92 7,00 
Byt č.2 1+kk 34,29 26,37 6,62 
Byt č.3 1+kk 42,84 34,92 6,75 
Byt č.4 1+kk 42,84 34,92 5,61 
Byt č.5 2+kk 39,50 30,58 6,16 
Byt č.6 2+kk 44,94 26,82 4,15 
Byt č.7 2+kk 52,39 31,32 4,15 
Byt č.8 2+kk 52,39 31,32 4,17 
Byt č.9 2+kk 52,39 31,32 4,16 
Byt č.10 2+kk 44,94 26,82 4,17 
Byt č.11 1+kk 42,84 34,92 4,16 
Byt č.12 1+kk 34,29 26,37 4,48 
Byt č.13 1+kk 42,84 34,92 3,98 
Byt č.14 1+kk 34,29 26,37 7,02 
Byt č.15 1+kk 42,84 34,92 4,51 
Byt č.16 2+kk 39,50 30,58 3,74 
Byt č.17 2+kk 44,94 26,82 4,51 
Byt č.18 2+kk 52,39 31,32 3,74 
22 
 
Označenie Dispozícia Úžitková plocha (m2) Obytná plocha (m2) Pivničné kóje 
Byt č.19 2+kk 52,39 31,32 4,51 
Byt č.20 2+kk 52,39 31,32 3,74 
Byt č.21 2+kk 44,94 26,82 4,50 
Byt č.22 1+kk 42,84 34,92 3,95 
Byt č.23 1+kk 34,29 26,37 6,61 
Byt č.24 1+kk 42,84 34,92 4,45 
Byt č.25 1+kk 34,29 26,37 4,56 
Byt č.26 1+kk 42,84 34,92 4,56 
Byt č.27 2+kk 39,50 30,58 4,45 
Byt č.28 2+kk 44,94 26,82 4,56 
Byt č.29 2+kk 52,39 31,32 4,56 
Byt č.30 2+kk 52,39 31,32 6,70 
Byt č.31 2+kk 52,39 31,32 6,70 
Byt č.32 2+kk 44,94 26,82 6,65 
Tabuľka č.1 – Prehľad funkčných bytových jednotiek v objektu, zdroj: vlastná tvorba 
 
 
h) Základná bilancia stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenia s 
dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadu a emisií, trieda 
energetickej náročnosti budov a pod.) 
 
Stavba je svojím návrhom v súlade s ČSN 73 0540-2:2011 [1] a spĺňa všetky 
odporúčané hodnoty súčiniteľov prestupu tepla konštrukciou (podlaha na zemine, 
obvodová stena, strešné konštrukcie). Dažďová voda bude odvádzaná zo strechy tromi 
odvodňovacími vtokmi a zvedená do retenčnej nádrže o objeme 12 m3. Prebytková voda 
bude pretekať do vsakovacej nádrže o pôdorysných rozmeroch 5x6m. Potrubie dažďovej 
kanalizácie je navrhnuté DN 150.  
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i) Základné predpoklady výstavby – (časové údaje o realizácii stavby, členenie na 
etapy) 
 
Zahájenie výstavby:  25.03.2019 
Dobra trvania výstavby: 18 mesiacov 
Ukončenie výstavby:  25.09.2020 
 
Členenie na etapy:  SO 01 – Bytový dom 
SO 02 – Prípojka vody, kanalizácie a nízkeho elektrického 
napätia 
SO 03 – Spevnené plochy a komunikácie 
SO 04 – Terénne úpravy 
 
 
j) Orientačné náklady stavby 
 
Orientačné náklady stavby sú stanovené podľa cenových ukazovateľov v stavebníctve 
pre rok 2018. [24] 
 
Trieda objektu: 801 Budovy občianskej výstavby 
Konštrukčne materiálová charakteristika 1- zvislá nosná konštrukcia z tehál, tvárnic 
blokov. 
Cenový ukazovateľ:  6 530 Kč/m3  
Obostavaný priestor objektu: 7 160,01 m3 
Výpočet:  6 530 * 7 160,01 = 46 754 865,30 Kč 
DPH 15%:  7 013 229,80 Kč 
Orientačná cena objektu:  53 768 095,10 Kč vrátane DPH 15% 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
 
a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozície priestorového riešenia  
 
Bytový dom sa bude nachádzať na parcele č.4516 v katastrálnom území Pustkovec 
(okres Ostrava - Mesto) o celkovej zastavanej ploche 683,86 m2. Z juhovýchodnej strany 
z ulice Tomášová bude hlavný vchod do objektu, ktorý bude vydláždený zámkovou 
dlažbou až po stávajúci chodník. Zo severozápadnej strany bude zrealizovaná parkovacia 
plocha pre osobné automobily zo zámkovej dlažby, ktorá bude napojená na miestnu 
asfaltovú komunikáciu. Z parkovacej plochy bude druhý vchod do budovy a vjazdy do 
garáži.  
 
 
b) Architektonické riešenie – kompozície tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie  
 
Objekt je obdĺžnikového tvaru z juhovýchodnej strany sú tri trojuholníkové výstupky 
do vzdialenosti 3,025m. Na severozápadnej strane sa nachádzajú balkóny, po krajoch 
lodžie. Pod balkónmi a lodžiami budú vjazdy do garáži. Objekt je riešený ako 
podpivničený osadený vo svahu. Disponuje tromi nadzemnými podlažiami s plochou 
strechou. V 1.PP sa nachádza technická miestnosť, pivničné kóje pre jednotlivé byty a 10 
garážových staní. V 1.NP je kočikáreň, vstupná hala a 10 bytov prístupných zo spoločnej 
chodby. V 2.NP a 3.NP sa nachádza na každom podlaží 11 bytov prístupných zo spoločnej 
chodby. Vertikálne objektom prechádza schodisko. Prístup na plochú strechu je zo 
schodiskového priestoru v 3.NP padacím rebríkom. 
 
Bytový dom je založený na základových pásoch z prostého betónu. Celý objekt bude 
realizovaný zo stavebného systému POROTHERM. Schodisko je riešené ako 
železobetónové s votknutými podestami. Strecha je prevedená zo skladby DEKRoof 01-A. 
Fasáda je riešená z bielej silikátovej omietky. Výplne otvorov budú zhotovené z plastu zo 
šedej farby. Soklová časť bude opatrená dekoračnou soklovou omietkou marmolit v šedej 
farbe. 
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B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 
 
V objekte nie je navrhnutá žiadna technológia výroby. Objekt je výhradne určený 
k obytnému užívaniu. 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
 
Bytový dom nie je navrhnutý pre bezbariérové užívanie.  
 
 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaniu stavby 
 
Stavba je navrhnutá a bude prevedená podľa predpisov na ochranu zdravia a životného 
prostredia, nariadenie vlády č. 163/2002 Sb. [22] a zákonu č. 22/1997 Sb. [23] Užívaním 
objektu nevznikajú rizika na únikové cesty a bezpečnostné pásma. V objektu budú zaistené 
pravidelné revízie, kontroly a údržba. 
 
 
B.2.6 Základné charakteristiky objektu 
 
a) Stavebné riešenie 
 
Objekt je obdĺžnikového tvaru z juhovýchodnej strany sú tri trojuholníkové výstupky 
do vzdialenosti 3,025m. Na severozápadnej strane sa nachádzajú balkóny, po krajoch 
lodžie. Pod balkónmi a lodžiami budú vjazdy do garáži. Objekt je riešený ako 
podpivničený osadený vo svahu. Disponuje tromi nadzemnými podlažiami s plochou 
strechou. V 1.PP sa nachádza technická miestnosť, pivničné kóje pre jednotlivé byty a 10 
garážových staní. V 1.NP je kočikáreň, vstupná hala a 10 bytov prístupných zo spoločnej 
chodby. V 2.NP a 3.NP sa nachádza na každom podlaží 11 bytov prístupných zo spoločnej 
chodby. Vertikálne objektom prechádza schodisko. Prístup na plochú strechu je zo 
schodiskového priestoru v 3.NP padacím rebríkom. 
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b) Konštrukčné a materiálové riešenie 
 
Základy: Stavba je založená na základových pásoch z prostého betónu triedy C 20/25 
v nezámrznej hĺbke 1 000 mm. Pásy pod obvodovými stenami hrúbky 380mm sú široké 
880mm zo severozápadnej strany bude obvodové murivo hrúbky 440mm a základ 900mm 
riešený stupňovite z dôvodu excentricity. Pásy pod nosnými stenami hrúbky 300mm sú 
široké 900mm a pod stenami hrúbky 250mm široké 700mm a vysoké 600mm. Schodisko 
bude založené na základovom páse šírky 400mm a výšky 300mm. Na pripravený podklad 
bude vybudovaná podkladná betónová doska o hrúbke 200mm z betónu triedy C 20/25 
vystužená karí sieťou Ø 6mm oká 100x100 mm. Základy sa budú betónovať do vopred 
vyhĺbených rýh s dostatočným debnením. Na betónovú podkladnú dosku bude nanesený 
penetračný náter DEN BRAVEN DENBIT BR-ALP. Na zaschnutý penetračný náter sa 
celoplošne nataví hydroizolačná vrstva z asfaltových pásov SBS Modifikovaný 
ELASTOBIT GG40. Po vonkajšom obvode základových pásov a suterénneho muriva bude 
kvôli tepelným požiadavkám a ochrane HI umiestnená tepelná izolácia extrudovaný 
polystyrén SYNTHOX XPS 30-IR. 
 
Zvislé konštrukcie: Zvislé konštrukcie sú navrhnuté zo systému Porotherm. 
Suterénne murivo je navrhnuté z troch strán na celú výšku z tvárnic Porotherm 38 T Profi a 
zo severozápadu prvá rada z Porotherm 38 TS Profi. Prvá vrstva obvodového muriva je zo 
spodnej strany opatrená hydrofobizačným prípravkom proti nasiaknutiu vody. Od druhej 
rady je obvodové murivo navrhnuté z tvárnic Porotherm 44 T Profi. V nadzemných 
podlažiach je obvodové murivo Porotherm 44 T Profi len v 1.NP z juhovýchodnej strany je 
prvá rada z Porotherm TS 38 Profi. Nosné steny sú navrhnuté z tvárnic Porotherm 30 Profi. 
Vnútorné steny medzi bytmi budú vymurované z akustických tvárnic Porotherm 25 AKU 
SYM Profi. Priečky budú zrealizované z keramických tvárnic Porotherm 14 Profi 
a v suteréne z Porotherm 11,5 Profi. Všetky tvárnice sú brúsené a muruje sa na tenko 
vrstvu maltu Porotherm Profi. 
 
Vodorovné konštrukcie: Stropy budú zhotovené zo systému Porotherm. Stropné 
konštrukcie nad všetkými podlažiami budú tvorené zo stropných nosníkov Porotherm POT 
a stropných keramických vložiek MIAKO. Stropné nosníky POT budú rôznych dĺžok 
v osových vzdialenostiach 500mm a 625mm viz. výkres stropu. Keramické vložky 
MIAKO sú tiež navrhnuté v rôznych veľkostiach viz. výkres stropu. Po vyskladaní 
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nosníkov a vložiek bude strop zaliaty betónom triedy C20/25 a doplnený karí sieťou Ø 8 
a veľkosť oka 100x100 mm. Celková výška stropu je 290mm. Konštrukcia balkónov je 
z vložiek MIAKO a nosníkov Porotherm, ktoré sú uložené po krajoch na valcovaný L 
profil, ktorý je zabetónovaný do ŽB venca. 
 
Preklady: V objekte sú navrhnuté preklady Porotherm KP 7 v rôznych dĺžkach podľa 
veľkosti otvoru. V obvodových stenách sa medzi preklady vloží TI z EPS. 
 
Strešná konštrukcia: Strešná konštrukcia je navrhnutá ako jednoplášťová plochá 
strecha metódou rôznych spádov od 2% do 2,89%. Odvodnenie plochej strechy dovnútra 
objektu pomocou troch strešných vpustí TOPWET s integrovanou PVC manžetou 
a ochranným zberným košom. Skladba plochej strechy je navrhnutá zo systému DEK. 
Skladá sa z penetračného náteru DEKPRIMER a z asfaltových pásov SBS modifikovaných 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL na ktoré sa uložia spádové kliny z tepelnej izolácie 
EPS 100  v hrúbke 50-270mm. Na spádové kliny sa uložia v jedenej vrstve polystyrénové 
dosky z EPS 100  hr. 230mm. Medzi hlavnú hydroizolačnú vrstvu a tepelne izolačnú 
vrstvu sa vloží separačná vrstva FILTEK 300. Ako hlavná hydroizolačná vrstva je 
navrhnutá fólia DEKPLAN 76 hr. 1,5mm. Atika je navrhnutá z tvárnic Porotherm 44 T 
Profi murovaná na tenko vrstvu maltu Porotherm Profi. Oplechovanie strešných 
konštrukcií je navrhnuté z poplastovaného plechu. 
 
Schodisko: Vertikálna komunikácia je v objektu vyriešená dvojramenným 
železobetónovým schodiskom s medzi podestou. Ramená sú široké 1 200mm a šírka 
zrkadla je 450mm. Schodisko je tvorené 150mm hrubou železobetónovou doskou, ktorá je 
votknutá do stropnej konštrukcie a medzi podesty. Medzi podesta má šírku 1 500mm, 
dĺžku 2 850mm a je votknutá do priľahlých nosných stien. Hrúbka medzi podesty je 
150mm. Stupne a medzi podesta majú povrchovú úpravu z keramickej dlažby. Schodisko 
je opatrené zábradlím o výške 1 100mm. 
 
Predsteny: Predsteny sú umiestnené len v kúpeľniach a WC. V predstenách sa 
nachádzajú TZB rozvody. Konštrukcia je tvorená z hliníkových nosných profilov a SDK 
dosiek. 
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Výplne otvorov: Vstupné dvere do objektu sú navrhnuté ako hliníkové s izolačným 
trojsklom. Vnútorné dvere budú drevené v oceľových zárubniach. Okna sú navrhnuté 
plastové otváracie a sklápacie. Do garáži budú použité sekčné garážové brány. 
 
Hydroizolácie: Ako HI spodnej stavby sú navrhnuté SBS modifikované pásy 
ELASTOBIT GG40. Hlavná HI vrstva na plochej streche DEKPLAN 76 je hydroizolačná 
fólia na báze PVC - P. Poistná HI natavená na nosnú konštrukciu je z SBS modifikovaných 
pásov GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
 
Povrchové úpravy: Vonkajšia omietka je zvolená silikátová Ceresit CT 74, farba 
biela. V suteréne na vnútorné povrchové úpravy stien a stropov bude použitá vápenno 
cementová omietka. V nadzemných podlažiach vo všetkých bytových jednotkách je 
zvolená sadrová omietka. V ostatných spoločných priestoroch je navrhnutá vápenno 
cementová omietka. V technickej miestnosti, kúpeľniach a WC bude použitý keramický 
obklad do výšky 2 000mm. Keramický obklad je navrhnutý aj v kuchyni medzi spodnou 
a vrchnou radov kuchynskej linky vo výške 600 – 1 100mm.  
 
Klampiarske prvky: Klampiarske prvky oplechovanie atiky bude prevedené 
z poplastovaného plechu. Vonkajšie parapety z hliníkového plechu. 
 
 
c) Mechanická odolnosť a stabilita 
 
Novostavba je navrhnutá v súlade s vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických 
požiadavkách na stavby. [15]  
Bytový dom splňuje požiadavky mechanickej odolnosti a stability pri výstavbe a 
užívaniu. 
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B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení     
 
a) Technické riešenie 
 
Stavba bude prípojkami napojená na inžinierske siete v ulici Krasnopolská. Jedná sa 
o plynovodnú, vodovodnú, kanalizačnú splaškovú, teplovodnú a prípojku elektrického 
napätia. 
 
Plynovodná prípojka je navrhnutá z bezšvovej ocele so zaručenou zvariteľnosťou 
triedy 11. 
 
Vodovodná prípojka je navrhnutá z jedno vrstvového potrubia PE 100 RC DN 63. 
Vodovodná sústava bude zriadená v technickej miestnosti.  
 
Prípojka splaškovej kanalizácie je navrhnutá z potrubia KG PVC DN 200. Revizná 
šachta sa nachádza na ulici Krasnopolská viz. výkres C.3 Koordinačná situácia. 
 
Vykurovanie bude riešené pomocou centrálneho vykurovania. Zdrojom tepla bude 
diaľkový rozvod teplovodu. 
 
Elektrická prípojka nízkeho napätia je navrhnutá z elektrického kábla. Elektrická 
skriňa s elektromerom bude umiestnená na hranici pozemku. 
 
 
b) Výčet technických a technologických zariadení 
 
 Plynovodná prípojka 
 Vodovodná prípojka 
 Prípojka splaškovej kanalizácie 
 Prípojka elektrického napätia 
 Prípojka teplovodu 
 Domová výmenníková stanica  
 
 
30 
 
B.2.8 Zásady požiarne bezpečnostných riešení 
 
ČSN EN 13 501 – 1 stanovuje pre stavebnú hmotu Porotherm stupeň horľavosti A1, 
(nehorľavý) [6] 
 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Obvodové murivo objektu BD je navrhnuté z keramických tvárnic Porotherm 44 T 
Profi hr. 440mm, bez zateplenia.  Usteny = 0,15 W/m2K. 
 
Skladba strešnej konštrukcie bude zateplená stabilizovaným penovým polystyrénom 
Styrotrade EPS 100.    Ustrechy = 0,16 W/m2K. 
 
Podlaha na zemine v 1.PP bude zateplená doskami Isover EPS RigiFloor 4000 hr. 
50mm.      Upodlahy = 0,40 W/m2K. 
 
Výplne otvorov - vstupné dvere sú navrhnuté hliníkové s izolačným trojsklom. Okna 
sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom.   
 
Uw dverí = 0,86 W/m2K   
Uw okna = 0,71 W/m2K. 
 
 
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie, zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, 
zásobovanie vodou, odpadov a pod., a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby na 
okolie - vibrácie, hluk, prašnosť a pod.)  
 
Vetranie objektu je zabezpečené vo všetkých podlažiach prirodzene pomocou okien. 
Garáže a pivničné kóje sú odvetrávané pomocou mriežky vo dverách. Sociálne zariadenia 
(WC, kúpeľne) sú vetrané nútene. 
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Vykurovanie bude riešené pomocou centrálneho vykurovania. Zdrojom tepla bude 
diaľkový rozvod teplovodu. 
 
Osvetlenie je vo všetkých miestnostiach zaistené denným svetlom a doplnené umelým 
osvetlením.  
 
Zásobovanie pitnou vodou bude zaistené z verejnej siete. 
 
Odvod splaškových vôd z objektu bude zaistený kanalizačnou prípojkou do verejnej 
siete. Revizná šachta so spätnou klapkou bude umiestnená na napojení na verejnú 
kanalizáciu.  
Dažďová voda bude zo strechy zvedená do retenčnej nádrže o objeme 12 m3. 
Prebytková voda bude pretekať do vsakovacej nádrže o pôdorysných rozmeroch 5x6m. 
Potrubie dažďovej kanalizácie je navrhnuté DN 150. Dažďová voda z parkoviska bude 
odtekať do odvodňovacieho žľabu, ktorý ústí do odlučovača ropných látok a z neho 
očistená voda odteká do vsakovacej nádrže. 
 
Pre nakladanie s odpadmi je vyhradený priestor na kontajnery o rozmeroch 5x2m. 
Tento priestor je vyhradený pre kontajnery na komunálny a separovaný odpad. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
 
 
a) Ochrana pred prenikaním radonu z podložia 
 
Kvôli nízkym hodnotám radonového indexu je navrhnutá hydroizolačná vrstva 
z asfaltového pásu, ktorá je odolná proti prenikaniu radonu z podložia. 
 
 
b) Ochrana pred bludnými prúdmi 
 
Pozemok sa nachádza v lokalite kde nie je tato ochrana nutná. 
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c) Ochrana pred technickou seizmicitou   
 
Pozemok sa nenachádza v oblasti so seizmickou aktivitou. Opatrenia nie sú nutné. 
  
 
d) Ochrana pred hlukom  
 
Navrhnutý stavebný systém Porotherm vyhovuje požiadavkám na ochranu pred 
nežiaducim hlukom. 
 
 
e) Protipovodňové opatrenia 
 
Opatrenia nie sú nutné. Stavba sa nenachádza v záplavovom území.  
 
 
f) Ostatné účinky – vplyv poddolovania, výskyt metanu a pod. 
 
Stavba sa nenachádza v poddolovanom území. 
 
 
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 
a) Napojovacie miesta technickej infraštruktúry  
 
Novostavba bude napojená na verejné inžinierske siete z ulice Krasnopolska. Jedná sa 
o napojenie plynovodu, verejného vodovodu, splaškovej kanalizácie, elektrického vedenia 
a teplovodu. 
 
 
b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
 
Plynovodná prípojka: DN 63mm, dĺžka 10 800mm, hĺbka 1 000mm 
Vodovodná prípojka: DN 63mm, dĺžka 12 300mm, hĺbka 1 100mm 
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Prípojka splaškovej kanalizácie: DN 200mm, dĺžka 16 900mm, hĺbka 1 800mm 
Prípojka elektrického vedenia: dĺžka 13 300mm, hĺbka 1 000mm 
Prípojka teplovodu: DN 80mm, dĺžka 18 500mm, hĺbka 800mm 
 
 
B.4 Dopravné riešenie 
 
a) Popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť 
a užívanie stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie 
 
Dopravne je objekt napojený na verejnú komunikáciu II. triedy, ulice Krasnopolská 
z ktorej je zjazd na parkovaciu plochu pred objektom. Parkovacia plocha bude zhotovená 
zo zámkovej betónovej dlažby. Z parkovacej plochy sú riešené vjazdy do garáži. 
Bezbariérové opatrenie nie je v objektu riešené. 
 
  
b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru  
 
Príjazdová cesta bude napojená na verejnú komunikáciu II. triedy, ulice Krasnopolská. 
 
 
c) Doprava v pokoji   
 
Na pozemku sú pre obyvateľov bytového domu navrhnuté spevnené plochy pre 
parkovanie automobilov. Návrh parkovacích plôch bol spracovaný podľa normy ČSN 73 
6110 Projektovanie miestnych komunikácii. [4] a zároveň s normou ČSN 73 6056 
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel. [5]    
 
 
d) Pešie a cyklistické chodníky 
 
Na ulici Krasnopolská a z juhovýchodu na ulici Tomášova sa nachádza komunikácia 
pre peších tvorená zo zámkovej betónovej dlažby v šírke 1 500mm. Prístupová 
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komunikácia k objektu z ulice Tomášova je taktiež zo zámkovej betónovej dlažby šírky 
2 200mm. Je to prístupová cesta pre peších k hlavnému vchodu.  
 
 
B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
 
a) Terénne úpravy  
 
Pre finálne terénne úpravy bude použitá ornica, ktorá bola sňatá v hr. 250mm. Ornica 
bude uskladnená na deponii. Konečné terénne úpravy budú vykonané až po dokončení 
všetkých stavebných prác. 
 
 
b) Použité vegetačné prvky    
 
Po dokončení terénnych úprav sa vysadia 4 ihličnaté stromy (viz. výkres C.3 
Koordinačná situácia) a vysadí trávne semeno.  
 
 
c) Biotechnické opatrenia   
 
Neboli navrhnuté žiadne biotechnické opatrenia. 
 
 
B.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana  
 
a) Vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda   
 
Novostavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Objekt nebude 
znečisťovať ovzdušie. U stavby nie je potreba budovať protihlukové opatrenia. Dažďová 
voda bude odvádzaná cez dažďovú kanalizáciu do retenčnej nádrže a ďalej do vsakovacej 
nádrže. Odpadná voda z objektu bude zvedená do verejnej kanalizačnej siete. Odpady budú 
zhromažďované v kontajneroch podľa zákona č.185/2001 Zákon o odpadoch. [11] 
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Vykopaná zemina bude odvezená na skládku a ornica bude použitá na dokončovacie 
terénne úpravy.   
 
 
b) Vplyv na prírodu a krajinu – ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, 
ochrana rastlín a živočíchov zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine 
a pod.  
 
Stavebný objekt nebude negatívne ovplyvňovať prírodu ani krajinu. Pri realizácii bude 
rešpektované ustanovenie zákona o ochrane prírody a krajiny 114/1992 Sb. [10] 
 
 
c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000  
 
Stavba sa nenachádza v chránenom území Natura 2000. 
 
 
d) Spôsob zohľadnenia podmienok záväzného stanoviska posúdenia vplyvu zámeru 
na životné prostredie, ak je podkladom 
 
Nie je podkladom 
 
 
e) V prípade projektov, ktoré spadajú do režimu zákona o integrovanej prevencii 
základné parametre spôsobu naplnenie záverov o najlepších dostupných 
technikách alebo integrované povolenie, ak bolo vydané 
 
V mieste výstavby nie sú navrhnuté žiadne ochranné ani bezpečnostné pásma či iné 
obmedzenia.  
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f) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov. 
 
Bude vytvorené ochranné pásmo podzemného vedenia okolo plynovodu, ktoré je 1,8m 
od vodovodu.   
 
 
B.7 Ochrana obyvateľstva 
 
Projektová dokumentácia splňuje požiadavky na situovanie a stavebné riešenie. Pri 
výstavbe budú dodržané všetky postupy v súlade so zákonom č. 309/2006 Sb. [9]    
 
 
B.8 Zásady organizácie výstavby     
 
 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie  
 
Počas výstavby bude stavenisko napojené na vodovod a elektroinštaláciu. Materiál 
bude dovážaný kontinuálne a v krátkych časových úsekoch spotrebovávaný priamo pre 
spotrebu stavby. 
 
 
b) Odvodnenie staveniska 
 
Odvodnenie staveniska bude do zasakovacích rýh. 
 
 
c) Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
 
Pozemok je napojený na miestnu komunikáciu II. triedy z ulice Krasnopolská. Tento 
vjazd bude použitý na vnútro staveniskovú dopravu neskôr pre vjazd na parkovisko. Na 
stavenisku bude zriadená kanalizačná prípojka na ktorú sa napojí bunka so sociálnym 
zariadením. Na hranici pozemku s ulicou Krasnopolská bude zriadená vodovodná prípojka 
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s provizórnym vodomerom, ktorá bude spojená s bunkou so sociálnym zariadením. 
Zásobovanie elektrickou energiou na stavenisku k bunkám bude zaisťovať elektrický 
rozvádzač napojený z ulice Krasnopolská.  
 
 
d) Vplyv vykonávania stavby na okolité stavby a pozemky     
 
Realizácia stavby nemá žiadny negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky. 
 
 
e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, výrub 
drevín 
 
Na pozemku nebudú vykonávané žiadne asanácie a demolácie. Vzhľadom 
k trávnatému porastu nie sú nutné veľké zásahy. 
 
 
f) Maximálne dočasné a trvalé zábery pre stavenisko  
 
Nie sú nutné trvalé zábery priľahlých pozemkov pretože stavenisko sa nachádza na 
pozemku investora. Dochádzať môže len na dočasné zábery miestnej komunikácie 
z dôvodu pripojenia sa na verejnú sieť technickej infraštruktúry. 
 
 
g) Požiadavky na bezbariérové objazdné trasy  
 
Nie sú riešené v projektu. 
 
 
h) Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, a ich 
likvidácia 
 
Stavebné odpady budú zhromažďované a utriedené podľa druhov a kategórií 
v zhromaždovacích prostriedkoch v mieste vzniku (tj. V mieste stavby) a odovzdávané 
38 
 
oprávneným osobám na využitie alebo zneškodnenie. S odpadmi bude nakladané podľa 
zákona č.185/2001 Sb., o odpadoch, [11], podľa vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostiach s nakladaním s odpadmi[12] a podľa vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalóg 
odpadov[13]  
 
 
i) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie zemín              
 
Ornica bude sňatá pred zahájením stavby v hr. 250mm a presunutá na medzi deponii. 
Zemina ktorá bola vyťažená pri vytváraní základov bude odvezená na deponii.  
 
 
j) Ochrana životného prostredia pri výstavbe  
 
Riešená stavba a ani jej prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 
Stavba ani jej prevádzka nevyžaduje špeciálnu ochranu proti hluku. Pri výstavbe nedošlo k 
narušeniu ochranných pásiem a nevzniknú ani nároky na zriadenie nových. Pri realizácii 
stavby sa nepredpokladá znečistenie podzemných alebo povrchových vôd. 
 
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
 
Pri výstavbe je nutné pre bezpečnosť pracovníkov a zaistenia ochrany zdravia pri 
stavbe dodržiavať platné právne predpisy a normy pre výstavbu. Pri práci na stavenisku je 
nutné dodržiavať zákon č. 309/2006 Sb., O zaistení ďalších podmienok bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci [9], nariadenie vlády č.591/2006 Sb., o minimálnych 
požiadavkách na bezpečnosť a ochranu pri práci na staveniskách [16], nariadenie vlády č. 
21/2003 Sb., ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na osobné ochranné 
pomôcky[21], nariadenie vlády č. 378/2001 Sb., ktorým sa ustanovujú bližšie na bezpečná 
prevádzka a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia[20] 
a nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na BOZP pri práci na 
pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky.[17]  
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l) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
 
Stavenisko a výstavbou dotknuté stavby nemajú požiadavku na bezbariérovosť. 
 
 
m) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 
 
Riešený objekt bude napojený na stávajúcu technickú infraštruktúru z ulice 
Krasnopolská. U vjazdu na stavenisko budú osadené dopravné značenia „ Daj prednosť 
v jazde“ a „ Výjazd vozidiel stavby“ 
 
 
n) Stanovenie špeciálnych podmienok pre vykonávanie stavby - uskutočňovanie 
stavby za prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri 
výstavbe a pod.,  
 
Špeciálne podmienky pre vykonávanie stavba nevyžaduje. 
 
 
o) Postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 
 
Zahájenie výstavby:  25.03.2019 
Dobra trvania výstavby: 18 mesiacov 
Ukončenie výstavby:  25.09.2020 
 
Predpokladané prevzatie staveniska je 14 dní pred zahájením výstavby. Odpratanie 
staveniska prebehne maximálne 14 dní od predania diela.  
 
Postup výstavby: 
 Zemné práce 
 Základy 
 Zvislé nosné konštrukcie 
 Vodorovné nosné konštrukcie 
 Zastrešenie 
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 Zvislé nenosné konštrukcie 
 Inštalácie a omietky 
 Podlahy a nášľapné vrstvy 
 Dokončovacie práce 
 
 
B.9 Celkové vodohospodárske riešenie  
 
Nejedná sa o vodohospodársku stavbu, nakladanie s dažďovými vodami bolo uvedené 
v zodpovedajúcich odsekoch vyššie. 
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C. Situačné výkresy 
 
C.1 Situačný výkres širších vzťahov 
 
Situačný výkres širších vzťahov nie je súčasťou bakalárskej práce. 
 
 
C.2 Katastrálny situačný výkres 
 
Katastrálny situačný výkres nie je súčasťou bakalárskej práce 
 
 
C.3 Koordinačný situačný výkres 
 
Situačný výkres riešený vo výkrese C.3 – Koordinačná situácia (viz. výkresová časť)  
 
 
C.4 Špeciálny situačný výkres 
 
Špeciálny situačný výkres nie je súčasťou bakalárskej práce. 
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D. Dokumentácia objektov a technických a technologických zariadení  
 
D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie   
 
 
a) Technická správa – ( architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné a 
prevádzkové riešenie, bezbariérové užívanie stavby; konštrukčné a stavebne 
technické riešenia a technické vlastnosti stavby; stavebná fyzika - tepelná 
technika, osvetlenie, oslnenie, akustika - hluk, vibrácie - popis riešenia, výpis 
použitých noriem.) 
 
Objekt je navrhnutý ako trojpodlažný podpivničený osadený vo svahu o rozmeroch na 
šírku 20,355m a na dĺžku 37,88m. Objekt je obdĺžnikového tvaru s trojuholníkovými 
výstupkami z juhovýchodnej strany, ktoré vystupujú z objektu do vzdialenosti 3,025m. Na 
severozápadnej strane sa nachádza 9 balkónov o rozmeroch na šírku 1,0m a na dĺžku 
6,2m. Na každom kraji objektu sa nachádzajú 3 lodžie o rozmeroch na šírku 1,0m a na 
dĺžku 2,83m. Komunikáciu okolo objektu tvorí odkvapový chodník v šírke 600mm. Z ulice 
Tomášova je hlavný vstup do objektu. Vstup na pozemok pre automobily je riešený z ulice 
Krasnopolská, kde sa nachádza spevnená parkovacia plocha odvodnená do 
odvodňovacieho žľabu. Z parkoviska sú riešené vstupy do garáži aj vedľajší vstup do 
objektu.  
 
V suterénnom podlaží zo severozápadnej strany  sú riešené vstupy do garáži a vedľajší 
vstup do objektu. Nad vstupom sa nachádza závesná vchodová strieška. Za vchodom sa 
nachádza chodba ktorá umožňuje prístup k schodisku. Zo schodiskového priestoru sú dvere 
do hlavnej suterénnej chodby z ktorej je prístup k pivničným kójam a garážam. Na chodbe 
sa nachádza aj vstup do technickej miestnosti. 
 
V 1.NP je hlavný vstup z juhovýchodnej strany z ulice Tomášova. Od hlavnej 
komunikácie ku vchodu je navrhnutá spevnená plocha z betónovej zámkovej dlažby so 
sklonom 3% od objektu. Nad vstupom sa nachádza závesná vchodová strieška. Za 
vchodom sú v vstupnej hale umiestnené poštové schránky vstup do spoločnej kočikárne 
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a vstup do hlavnej chodby z ktorej je riešený vstup do 10 bytových jednotiek 
a schodiskového priestoru. 
 
V 2.NP a 3.NP sa nachádza v každom podlaží 11 bytov prístupných zo spoločnej 
chodby. Vertikálne objektom prechádza schodisko. Prístup na plochú strechu je zo 
schodiskového priestoru v 3.NP padacím rebríkom. 
 
Základy: Stavba je založená na základových pásoch z prostého betónu triedy C 20/25 
v nezámrznej hĺbke 1 000 mm. Pásy pod obvodovými stenami hrúbky 380mm sú široké 
880mm zo severozápadnej strany bude obvodové murivo hrúbky 440mm a základ 900mm 
riešený stupňovite z dôvodu excentricity. Pásy pod nosnými stenami hrúbky 300mm sú 
široké 900mm a pod stenami hrúbky 250mm široké 700mm a vysoké 600mm. Schodisko 
bude založené na základovom páse šírky 400mm a výšky 300mm. Na pripravený podklad 
bude vybudovaná podkladná betónová doska o hrúbke 200mm z betónu triedy C 20/25 
vystužená karí sieťou Ø 6mm oká 100x100 mm. Základy sa budú betónovať do vopred 
vyhĺbených rýh s dostatočným debnením. Na betónovú podkladnú dosku bude nanesený 
penetračný náter DEN BRAVEN DENBIT BR-ALP. Na zaschnutý penetračný náter sa 
celoplošne nataví hydroizolačná vrstva z asfaltových pásov SBS Modifikovaný 
ELASTOBIT GG40. Po vonkajšom obvode základových pásov a suterénneho muriva bude 
kvôli tepelným požiadavkám a ochrane HI umiestnená tepelná izolácia extrudovaný 
polystyrén SYNTHOX XPS 30-IR.  
 
Zvislé konštrukcie: Zvislé konštrukcie sú navrhnuté zo systému Porotherm. 
Suterénne murivo je navrhnuté z troch strán z tvárnic Porotherm 38 T Profi. Prvá vrstva je 
z Porotherm 38TS Profi, ktorá je zo spodnej strany opatrená hydrofobizačným prípravkom 
proti nasiaknutiu vody. Zo severozápadu je prvá vrstva z Porotherm 38 TS Profi. Od druhej 
rady je obvodové murivo navrhnuté z tvárnic Porotherm 44 T Profi. V nadzemných 
podlažiach je obvodové murivo Porotherm 44 T Profi len v 1.NP z juhovýchodnej strany je 
prvá rada z tvárnice Porotherm TS 38 Profi, ktorá je opatrená impregnačným prúžkom 
v dolnej časti tvárnice. Nosné steny sú navrhnuté z tvárnic Porotherm 30 Profi. Vnútorné 
steny medzi bytmi budú vymurované z akustických tvárnic Porotherm 25 AKU SYM Profi 
murované na maltu M10. Priečky budú zrealizované z keramických tvárnic Porotherm 14 
Profi a v suteréne z Porotherm 11,5 Profi. Všetky tvárnice sú brúsené a muruje sa na tenko 
vrstvu maltu Porothemr Profi.  
44 
 
Vodorovné konštrukcie: Stropy budú zhotovené zo systému Porothem. Stropné 
konštrukcie nad všetkými podlažiami budú tvorené zo stropných nosníkov Porotherm POT 
a stropných keramických vložiek MIAKO. Stropné nosníky POT budú rôznych dĺžok 
a osových vzdialenostiach 500mm a 625mm viz. výkres stropu. Keramické vložky 
MIAKO sú tiež navrhnuté v rôznych veľkostiach viz. výkres stropu. Po vyskladaní 
nosníkov a vložiek bude strop zaliaty betónom triedy C20/25 o hrúbke 60mm a doplnený 
karí sieťou Ø 8 a veľkosť oka 100x100 mm. Celková výška stropu je 290mm. Nad nosnými 
obvodovými stenami a nad nosnými vnútornými stenami prebiehajú ŽB pomúrne vence. 
Konštrukcia balkónov je z vložiek MIAKO a nosníkov Porotherm, ktoré sú uložené po 
krajoch na valcovaný L profil, ktorý je zabetónovaný do ŽB venca. 
 
Obvodové a vnútorné stužujúce vence sú navrhnuté v úrovni stropnej konštrukcie 
v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP zo železobetónu triedy C 20/25 s výstužou. 
 
Preklady: V objekte sú navrhnuté preklady Porotherm KP 7 v rôznych dĺžkach podľa 
veľkosti otvoru. V obvodových stenách sa medzi preklady vloží TI z EPS. 
 
Strešná konštrukcia: Strešná konštrukcia je navrhnutá ako jednoplášťová plochá 
strecha metódou rôznych spádov od 2% do 2,89%. Strecha je prístupná zo schodiskového 
priestoru v 3.NP strešným výlezom o rozmeroch 800 x 1 000mm pomocou sťahovacieho 
skladacieho rebríka. Odvodnenie plochej strechy dovnútra objektu pomocou troch 
strešných vpustí TOPWET s integrovanou PVC manžetou a ochranným zberným košom. 
Ďalej je strecha opatrená vetracími hlavicami vnútorného odpadového potrubia. Skladba 
plochej strechy je navrhnutá zo systému DEK. Skladá sa z penetračného náteru 
DEKPRIMER a z asfaltových pásov SBS modifikovaných GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL na ktoré sa uložia spádové kliny z tepelnej izolácie EPS 100 v hrúbke 
50-270mm. Na spádové kliny sa uložia v jedenej vrstve polystyrénové dosky z EPS 100  
hr. 230mm. Medzi hlavnú hydroizolačnú vrstvu a tepelne izolačnú vrstvu sa vloží 
separačná vrstva FILTEK 300. Hlavná hydroizolačná vrstva je navrhnutá fólia DEKPLAN 
76 hr. 1,5mm. Atika je navrhnutá z tvárnic Porotherm 44 T Profi murovaná na tenko vrstvu 
maltu Porotherm Profi. Oplechovanie strešných konštrukcií je navrhnuté z poplastovaného 
plechu. 
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Skladba strešného plášťa DEK ROOF 01-A 
 
 DEKPLAN 76    1,5 mm 
 FILTEK 300    - 
 EPS 100     230 mm  
 Spádové kliny EPS 100   50-270 mm 
 GLASTEK 40 Special Mineral  4 mm 
 DEKPRIMER    - 
 
Schodisko: Vertikálna komunikácia je v objektu vyriešená dvojramenným 
železobetónovým schodiskom s medzi podestou. Ramená sú široké 1 200mm a šírka 
zrkadla je 450mm. Schodisko je tvorené 150mm hrubou železobetónovou doskou, ktorá je 
votknutá do stropnej konštrukcie a medzi podesty. Medzi podesta má šírku 1 500mm, 
dĺžku 2 850mm a je votknutá do priľahlých nosných stien. Hrúbka medzi podesty je 
150mm. Stupne a medzi podesta majú povrchovú úpravu z keramickej dlažby. Schodisko 
je opatrené zábradlím o výške 1 100mm. 
 
Predsteny: Predsteny sú umiestnené len v kúpeľniach a WC. V predstenách sa 
nachádzajú TZB rozvody. Konštrukcia je tvorená z hliníkových nosných profilov a SDK 
dosiek. 
 
Hydroizolácie: Ako HI spodnej stavby sú navrhnuté SBS modifikované pásy 
ELASTOBIT GG40. Hlavná HI vrstva na plochej streche DEKPLAN 76 je hydroizolačná 
fólia na báze PVC - P. Poistná HI natavená na nosnú konštrukciu je z SBS modifikovaných 
pásov GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
 
Povrchové úpravy: Vonkajšia omietka je zvolená silikátová Ceresit CT 74, farba 
biela. V suteréne na vnútorné povrchové úpravy stien a stropov bude použitá vápenno 
cementová omietka. V nadzemných podlažiach vo všetkých bytových jednotkách je 
zvolená sadrová omietka. V ostatných spoločných priestoroch je navrhnutá vápenno 
cementová omietka. V technickej miestnosti, kúpeľniach a WC bude použitý keramický 
obklad RAKO do výšky 2 000mm. Keramický obklad RAKO je navrhnutý aj v kuchyni 
medzi spodnou a vrchnou radov kuchynskej linky vo výške 600 – 1 100mm. 
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Podlahy: V objekte je celkovo navrhnutých päť skladieb podláh. Nášľapné vrstvy sú 
navrhnuté z keramickej dlažby, vinylové a v garážach a pivničných kójach je navrhnutá 
betónová podlaha opatrená ochranným náterom. Podlahy sú opatrené keramickým soklom 
alebo soklovou lištou. Hrúbka skladby podláh je vo všetkých podlažiach rovnaká 120 mm. 
Hrúbka podlahy na medzipodeste je 30 mm.  
 
Skladby podláh sú uvedené vo výkrese D.1.1.b-10 – REZ OBJEKTOM A-A´, viz. 
výkresová časť.  
 
Výplne otvorov  
 
Boli navrhnuté plastové šesťkomorové okná VEKRA Komfort EVO s izolačným 
trojsklom, farba rámu šedá.  Uw = 0,71 W/m2K. 
 
Vstupné dvere boli navrhnuté firmou LOMAX hliníkové s izolačným trojsklom, farba 
rámu šedá.      Uw = 0,86 W/m2K   
 
Do garáži budú použité sekčné garážové brány od firmy LOMAX. 
 
Klampiarske prvky: Klampiarske prvky oplechovanie atiky bude prevedené 
z poplastovaného plechu. Vonkajšie parapety z hliníkového plechu. 
 
Zámočníčke výrobky: Nad hlavným a vedľajším vstupom do objektu bola navrhnutá 
oceľová markíza zavesená na štyroch nerezových tiahlach kotvených do steny kotviacimi 
konzolami.  
 
Schodisko bude opatrené oceľovým zábradlím s dreveným madlom. 
 
 
D.1.2  Stavebne konštrukčné riešenie 
 
Statické posudky nie sú súčasťou bakalárskej práce. 
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D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 
 
Požiarne bezpečnostné riešenie  nie je súčasťou bakalárskej práce. 
 
 
D.1.4 Technické prostredie stavieb  
 
Technické prostredie stavieb nie je súčasťou bakalárskej práce. 
 
 
D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení   
 
Dokumentácia technických a technologických zariadení nie je súčasťou bakalárskej 
práce. 
 
 
Výpis použitých noriem  
 
[1] ČSN 73 0540-2 Tepelná technika budov – Časť 2: Požiadavky 
[2] ČSN 73 4301 Obytné budovy 
[14] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentácii stavieb 
[15] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požiadavkách na stavby  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
 
E. Technologická časť  
 
 
E.1 Obecné informácie 
 
Stavebne technologický postup rieši správny postup vyhotovenia strešného plášťa 
bytového domu o troch nadzemných a jednom podzemnom podlaží. Nosná konštrukcia 
zvislých aj vodorovných konštrukcií je navrhnutá z konštrukčného systému Porotherm. 
Pôdorys objektu je obdĺžnikového tvaru s trojuholníkovými výstupkami z juhovýchodnej 
strany, ktoré vystupujú z objektu do vzdialenosti 3,025m. Maximálne rozmery objektu na 
šírku 20,355m na dĺžku 37,88m s pôdorysnou rozlohou strechy 675,94m2. Pre zastrešenie 
bytového domu je navrhnutá jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev. 
Strecha bude bez prevádzky s hlavnou vodotesnou izoláciou z fólie DEKPLAN 76. Sklon 
strechy je riešený metódou rôznych spádov od 2% - 2,89% a je vytvorený pomocou 
tepelnej izolácie. Skladba strechy je navrhnutá tak aby splňovala všetky technické normy 
a tvorí ju súvrstvie DEK ROOF 01-A. Nosná konštrukcia strešného plášťa je vytvorená 
stropným systémom Porotherm v hrúbke 290mm.  
 
Atika je navrhnutá z tvárnic Porotherm 44 T Profi v troch vrstvách 
a železobetónového venca výšky 250mm. Celková výška atiky je 1 000mm.  
 
Skladba strešného plášťa DEK ROOF 01-A 
 
 DEKPLAN 76    1,5 mm 
 FILTEK 300    - 
 EPS 100     230 mm  
 Spádové kliny EPS 100   50-270 mm 
 GLASTEK 40 Special Mineral  4 mm 
 DEKPRIMER    - 
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E.2 Materiál a skladovanie  
 
 
Penetračný náter DEKPRIMER 
 
Jedná sa o asfaltový penetračný náter spracovateľný za studena. Používa sa z dôvodu 
očistenia podkladu napríklad od prachu a zvyšuje priľnavosť k podkladu pre vrstvené 
izolačné systémy plochých striech. Nanáša sa na čistý a suchý podklad pomocou štetca 
alebo valčeka.  
 
Skladovanie bude v uzavretých 12 l a 25 l plastových nádobách. Dekprimer bude 
umiestnený v krytom sklade, kde bude chránený pred vlhkosťou, mrazom a slnečným 
žiarením. Spotreba materiálu je približne 0,3 až 0,4 Kg/m2. 
 
Spotreba: Plocha:  789,95 m2  
Spotreba celkom: 789,95 * 0,35 = 277 Kg  
 
 
 
Obr.1 Asfaltová penetračná emulzia DEKPRIMER [30] 
 
Parozábrana GLASTEK 40 Special Mineral  
 
Je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnú vložku tvorí sklenená tkanina 
plošnej hmotnosti 200g/m2. Pás je na hornom povrchu opatrený jemným separačným 
posypom. Na spodnej strane povrchu je opatrený separačnou PE fóliou. Asfaltový pás je 
použitý na plochej streche ako parozábrana a poistná izolácia. Natavuje sa celoplošne na 
penetrovaný podklad. 
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Role sa budú skladovať v krytom sklade vo zvislej polohe, kde budú chránené pred 
poveternostnými podmienkami a UV žiarením.  
 
Spotreba: Plocha + ztratné (15%) : 789,95 * 1,15 = 908,44 m2 
1 rola: 7,5 m2 
Celkom roli: 908,44 / 7,5 = 122 Ks 
 
 
Obr.2 Hydroizolačný asfaltový pás GLASTEK 40 Special Mineral [31] 
 
Spádové kliny EPS 100 
 
Použitím skladby so spádovými klinmi z EPS je v jednom riešená funkcia tepelne 
izolačná ako aj spádová. Kliny budú vyrobené na mieru podľa projektu. Subdodávateľská 
firma ich na základe projektovej dokumentácie vyrobí. Kladecký plán bude zhotovený od 
dodávacej firmy. Spádové kliny sa budú lepiť pomocou polyuretánového lepidla. Rozmery 
klinu sú 1 000 x 500 x hrúbka od 50 do 270 mm. 
 
Polystyrénové dosky budú skladované pod prístreškom a musia byť chránené pred 
dlhodobým vystavením na priamom slnku. 
 
 
Obr.3 Spádový klin EPS 100 [32] 
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Penový polystyrén STYRO EPS 100 
 
Jedná sa o penový polystyrén, ktorý sa používa ako tepelná izolácia s bežnými 
požiadavkami na zaťaženie tlakom. Má veľmi dobré tepelne izolačné vlastnosti. Ďalšími 
výhodami sú minimálna hmotnosť, výborné mechanické vlastnosti, jednoduchá 
spracovateľnosť, dlhá životnosť. Tepelná izolácia je navrhnutá v jednej vrstve. Rozmery 
dosiek sú 1 000 x 500 x 230. Dosky sú kladené na spádové kliny s prekrytím škár.  
 
Polystyrén je dodávaný v balíkoch o rozmeroch 1 000 x 500 x 460 zaistený PE fóliou. 
V balíku 2 Ks, jeden balík 1m2. Balíky budú uskladnené pod prístreškom a chránené pred 
dlhodobým vystavením na priamom slnku. 
 
Spotreba: Plocha: 789,95 m2 
Balík: 1 m2.   
Celkom balíkov: 790 Ks 
 
 
Obr.4 Polystyrén STYRO EPS 100 [33] 
 
 
Separačná vrstva FILTEK 300 
 
Netkanú textíliu zo 100% polypropylénu použijeme ako separačnú vrstvu, ktorá 
zabráni pomiešaniu rozdielnych vrstiev s odlišnými funkciami medzi ktorými je uložená. 
Použili sme ju z dôvodu separácie penového polystyrénu od hydroizolačnej fólie na báze 
mäkčeného PVC. Netkaná textília je spevnená vpichovaním.  
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Netkaná textília je balená v roli, šírka role 2m, dĺžka role 50m plošná hmotnosť 300 
g/m2. Jedno balenie 100 m2. Skladujeme na suchom mieste, vyhnúť sa vlhkým skladom. 
 
Spotreba: Plocha 789,95 m2    
Balenie: 100 m2 
Celkom rolí: 8 Ks 
 
 
 
Obr.5 Netkaná textília FILTEK 300 [34] 
 
 
Hydroizolačná fólia DEKPLAN 76 
 
Hydroizolačná fólia vyrobená z PVC-P (mäkčený polyvinylchlorid) z výstužnou 
vložkou hrubou 1,5mm z PES (polyesteru), určená k mechanickému kotveniu. Odoláva 
UV žiareniu a poveternostnému starnutiu. Vyznačuje sa výbornou zvariteľnosťou 
a vykonáva sa horko vzdušné zváranie spojov. Farba fólie je svetlo šedá. 
 
Hydroizolačná fólia je balená v roli, šírka role 1,6m, dĺžka 15m hrúbka fólie 1,5mm. 
Jedno balenie 24 m2. Skladujeme vo zvislej polohe uložené na paletách pod prístreškom. 
 
Spotreba: Plocha 789,95 m2 
Ztratné (5%): 39,50 m2 
Celková plocha: 829,45 m2 
1 rola: 24 m2   
Celkom rolí: 35 Ks 
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Obr.6 Hydroizolačná fólia DEKPLAN 76 [35] 
 
 
Doplnkový materiál 
 
 Oplechovanie atiky 
 
Plochá strecha bude zakončená atikou, ktorá bude opatrená záveternou lištou 
VIPLANYL rozvinutá dĺžka 250mm a rohovou lištou z poplastovaného plechu 
VIPLANYL rozvinutá dĺžka 70mm .  
 
 
Obr.7 Záveterná lišta z poplastovaného plechu  [36]  
 
 
Obr.8 Rohová lišta z poplastovaného plechu [37] 
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 L profil poplastovaného plechu vonkajší a vnútorný Viplanyl, r. š. 100mm 
 
Slúži k stabilizácii vnútorných a vonkajších rohov a k ich vystuženiu. 
 
     
Obr.9 Kútový profil. [38] Obr.10 Rohový profil. [39] 
 
 Strešná vpusť TOPWET s integrovanú PVC manžetu  
 
Sú použité 3 strešné vpuste zvislé DN 125, napojené na zvislé potrubie. Konštrukcia je 
dvojstenná tepelne izolovaná. Súčasťou balenia je ochranný kôs. 
 
 
Obr.11 Strešná vpusť TOPWET s integrovanú PVC manžetu [40] 
 
 Detailná tvarovka DEKPLAN vnútorná a vonkajšia   
 
Fóliové tvarovky ktoré slúžia k posilneniu hydroizolačnej bezpečnosti v kritických 
a ťažko prístupných miestach, medzi ktoré patria aj vnútorné kúty a vonkajšie rohy. 
 
Obr.12 Detailná tvarovka DEKPLAN vnútorný roh [41] 
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Obr.13 Detailná tvarovka DEKPLAN vonkajší roh [42] 
 
 Odvetranie kanalizácie TOPWET s integrovanou bitúmenovou manžetou 
 
Je použitých 11 odvetrávacích kanalizačných komínov. Budú napojené na zvislé 
potrubie DN 70. Výška komínu nad izoláciu min. 300mm. Súčasťou balenia je dažďová 
krytka. 
 
 
Obr.14 Odvetranie kanalizácie TOPWET s integrovanou bitúmenovou manžetou [43] 
 
 Vylez na plochú strechu VELUX CXP 1 000 / 800 mm 
 
Vylez na plochú strechu sa skladá z troch častí – sťahovací skladací rebrík, obvodový 
rám stavebného otvoru a horné izolované veko s rámom. Strešný vylez bude pripevnený na 
obvodový rám tvorený betónovými prvkami.  
 
Obr.15 Vylez na plochú strechu VELUX CXP [44] 
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E.3 Doprava  
 
Vodorovná doprava 
 
Bude zabezpečená automobilovou dopravou priamo na stavenisko z ulice 
Krasnopolská. Automobily majú možnosť vojsť na stavenisko, vyložiť materiál otočiť sa 
na obratisku a opustiť stavenisko. 
 
Zvislá doprava  
 
Zvislú staveniskovú dopravu bude zabezpečovať vežový žeriav s výložníkom 32m, 
ktorý bude zaisťovať dopravu materiálu z automobilov na vyhradenú skládku pre daný 
materiál.  
Manipulácia na strešnej konštrukcii bude prevádzaná ručne. 
 
 
E.4 Prevzatie pracoviska  
 
Prevzatie staveniska prevedie stavbyvedúci. Bude spísaný protokol o prevzatí 
a zapísaný do stavebného denníka. 
Pred prevzatím staveniska musia byť dokončené predchádzajúce práce na stavbe ako strop 
nad posledným podlažím, prevedené prestupy cez stropnú konštrukciu, vymurované 
atikové murivo, prevedená jeho nadbetonávka, osadené zvodné potrubie vpustí 
a vetracieho potrubia. 
Odchýlka stropnej konštrukcie max. ±5 mm na m2. Betón musí byť vyzretý aspoň 14 dní 
a max. vlhkosť 6%. 
 
 
E.5 Obecné pracovné podmienky  
 
Realizácia fólii DEKPLAN 76 nie je doporučená pri teplotách nižších ako 5°C, no je 
možné zvárať aj pri nižších teplotách. Pri teplotách nižších než 0°C je nutné zvýšiť 
opatrnosť pri pohybe po hydroizolačnej fólii. Pokiaľ je teplota materiálu alebo prostredia 
nižšia ako +5°C je nutné fóliu pred montážou skladovať v temperovanom sklade pri teplote 
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približne +15°C. Pokiaľ je teplota fólie pri montáži nižšia ako +5°C môže dôjsť k zvlneniu 
pri aplikácii z dôvodu tepelného šoku materiálu. Pri zváraní musí byť povrch fólií suchý. 
Je doporučené pri daždi a snežení prerušiť izolatérske práce. 
Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach je podľa nariadenia vlády 362/2005 
Sb., [17] zamestnávateľ povinný zaistiť prerušenie práci. Za nepriaznivé poveternostné 
podmienky sa pri práci vo výškach považuje:   
 Búrka, dážď, sneženie alebo tvorenie námrazy 
 Vietor o rýchlosti nad 11m.s-1 
 Teplota pod – 10°C 
 Dohľadnosť v mieste práce menší než 30m  
 
 
E.6 Zloženie pracovnej čaty  
 
Za celkový postup práci je zodpovedný stavbyvedúci. Je zodpovedný za dodržiavanie 
stavebnej dokumentácie a bezpečnosti na pracovisku. Bude zaisťovať zásobovanie, 
preberať jednotlivé dodávky a kontrolovať kvalitu materiálu. Stavbyvedúci vykonáva zápis 
do stavebného denníka. 
  
 Vedúci čaty 1x: Zodpovedá za kvalitu a správnosť jednotlivých vykonaných práci. 
 Izolátor 3x: Izolátori vykonávajú pokládku hydroizolácie a tepelnej izolácie.   
 Pomocný pracovník 3x: zaisťuje prísun materiálu, vykonáva drobné pomocné práce 
a stará sa o čistotu na stavenisku. 
 Klampiar 2x: Zaisťuje všetky klampiarske práce 
 Žeriavnik 1x: Riadi žeriav, dopravuje materiál na strešnú konštrukciu. 
Všetci pracovníci musia byť preškolený BOZP a vyškolený vo vykonávaní 
jednotlivých činností.   
 
 
E.7 Náradie a pomôcky  
 
Ochranné pracovné pomôcky 
 
 Pracovný odev 
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 Pracovná obuv 
 Kožené rukavice 
 Respirátor 
 Okuliare s UV filtrom 
 Prilba 
 
 
Pracovné pomôcky 
 
 Zvárací automat Leister VARIMAT 
 Ručná teplovzdušná zváračka Leister TRIAC 
 Trysky k zváraciemu stroji široké 20 a 40 mm 
 Mosadzná kefa 
 Silikónový prítlačný valček šírky 40mm na detaily 
 Plynový horák s hadicou a palivom 
 Valček a štetka na nanášanie asfaltového penetračného náteru  
 Oceľová ihla so zahnutým koncom pre kontrole zvarov  
  Izolatérsky nôž s rovnou a háčkovou čepeľou  
 Pila na tepelnú izoláciu 
 Príklepová vŕtačka 
 Nožnice na plech 
 Meter, pásmo, vodováha 
 Špachtľa, metla  
 
 
E.8 Pracovný postup 
 
Obr.16 Skladba plochej strechy DEKROOF 01-A [45] 
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E.8.1 Montáž kotviacich bodov Topsafe TSL 400 - B10  
 
Kotviace body sú kotvené pomocou rozperných hmoždiniek do stropnej konštrukcie. 
Na strešnej konštrukcii sa podľa výkresu plochej strechy ( D.1.1.b–09) vyznačí poloha 
jednotlivých bodov a poloha rozperných kotiev. Do vyznačených miest sa vyvŕtajú do 
betónu otvory vrtákom Ø 10 mm do hĺbky 65mm. Z otvoru musíme odstrániť nečistoty. 
Na vyvŕtané diery umiestnime kotviace body tak aby diery v roznášanej doske 200x200 
mm presne odpovedali vyvŕtaným dieram. Rozperná kotva sa zasunie do otvoru do takej 
hĺbky, aby roznášači čap vyčnieval z šesťhrannej matice asi 3mm. Pre jednoduchšie 
zasunutie môžeme kotvu poklepať kladivom. Po dosadnutí utiahneme čap momentovým 
kľúčom na uťahovací moment 45Nm. 
 
 
Obr.17 Kotviaci bod TOPSAFE TSL 400 – B10[46] 
 
 
E.8.2 Aplikácia penetračného náteru DEKPRIMER 
 
Betónový podklad, ktorý sa bude penetrovať musí byť čistý, suchý, súdržný bez 
ostrých výstupkov. Prípadne výstupky odstrániť a povrch vyčistiť.  Pred nanesením náteru  
je nutné obsah nádoby riadne premiešať. Nanášame pomocou valčeka alebo striekacej 
pištole na celú plochu podkladovej konštrukcie a na zvislé a vodorovné časti atiky. Na 
riadne natrenie detailov použijeme štetku. Spracováva sa za suchého počasia pri teplote 
min. +5°C.  
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E.8.3 Montáž parozábrany z asfaltového pásu     
 
Po zaschnutí napenetrovaného podkladu (vlhkosť max. 6%)  môžeme pristúpiť 
k pokladaniu asfaltových pásov GLASTEK 40 Special Mineral. Doporučená minimálna 
teplota podkladu a pásu je +5°C. Pred samotným natavením do vnútorných rohov osadíme 
atikové EPS kliny po celom obvode, aby nedošlo k prelomeniu asfaltových pásov. Pásy 
natavujeme celoplošne pomocou plynového PB horáku. Pásy kladieme v jednom smere na 
väzbu tak aby styk bočného a čelného spoja mal tvar písmena T. Ďalej musíme dbať na 
minimálne prekrytie. V pozdĺžnom spoji je prekrytie min. 80mm a v čelnom spoji min. 
100-120mm. Správne natavený pás poznáme podľa vytečenia asfaltu zo spojov.  
 
Zaistíme napojenie asfaltového pásu na atiku, ktorý bude vytiahnutý až na vodorovnú 
plochu atiky pod tepelnou izoláciou. Vodorovný pás vyťahujeme na atiku vždy do výšky 
min. 150mm. Atika z keramických tvárnic POROTHERM 44 T PROFI bude pred 
vyhotovením izolačných prác omietnutá.     
 
Ďalej musíme napojiť asfaltové pásy na pripravené prestupy v stropnej konštrukcii. 
Strešné vtoky a vetracie komíny sú opatrené nástavcom pre prestup parozábrabranou 
a súčasťou nástavca je aj integrovaná manžeta, ktorú celoplošne natavíme k pripravenému 
podkladu. Do asfaltového pásu vytvoríme kruhový otvor pre prestup, ktorý sme si 
odmerali. V ďalšom kroku natavíme pás okolo vpusti a pritlačíme špachtľou. Postup 
opakujeme u všetkých prestupov. 
 
Pri vykonávaní rohou a kútov musíme dbať na dostatočné pretiahnutie pásov cez rohy 
min. 150mm. Po pretiahnutí narežeme spodnú časť pásu, aby sa prispôsobila konštrukcii 
Narezanú časť natavíme k podkladu a k lepšiemu priľnutiu pritlačíme špachtľou. Roh a kút 
doplníme špeciálne vyrezanou tvarovkou z asfaltového pásu a natavíme. Postup opakujeme 
vo všetkých rohoch a kútoch. 
 
 
E.8.4  Montáž spádovej vrstvy   
 
Montáž vrstvy zo spádových klinoch vykonávame až po dokončení parozábrany –
poistnej hydroizolácie. Pri montáži postupujeme od najnižšieho miesta tzn. od vpusti. 
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Kliny pokladáme na parozábranu vo vrstve na zraz podľa kladačského plánu vytvoreného 
subdodávateľskou firmou (viz. Príloha č.1, výkres 01) Spádové kliny je možne prirezávať 
ručnou tavnou rezačkou na polystyrén. 
Kliny kladieme na väzbu. Pokiaľ medzi jednotlivými klinmi vzniknú medzery je nutné 
ich na celú výšku vyplniť z dosiek EPS 100 o rovnakých vlastnostiach. Drobné medzery 
môžeme vyplniť PU penou. Rovnosť lepenia kontrolujeme hliníkovou latou min. dĺžky 
2m. Vzniknuté drobné nerovnosti na povrchu spádových klinov prebrúsime. Dbáme nato 
aby úžľabie spádových rovín bolo rovné.  
 
 
E.8.5 Montáž penový polystyrén STYRO EPS 100 
 
Pokladanie tepelnej izolácie z penového polystyrénu o hrúbke 230mm bude zaistené 
mechanickým kotvením súvrstvia povlakovej hydroizolačnej fólie. Izolačné dosky 
pokladáme ako druhú radu a vzájomne bodovo lepíme použitím PUK lepidla na spádovú 
vrstvu. Dosky musíme posúvať, aby vzniklo minimálne preloženie 200mm a zamedzilo sa 
vzniku tepelných mostov. Do tepelnej izolácii osadíme strešné vtoky, vetracie komíny 
kanalizácie a ostatné otvory a prestupy, ktoré sa nachádzajú na streche. Celková hrúbka 
tepelnej izolácie je min. 280mm. Dosky môžeme ľubovoľne rezať na potrebnú dĺžku alebo 
tvar. 
 
Zvislé zateplenie atiky zaizolujeme polystyrénom STYRO EPS 100 hrúbky 80mm. 
Dosky budú kladené na poistnú HI a kotvené min. štyrmi kotviacimi prvkami na m2. 
Vodorovnú časť atiky opatríme polystyrénom EPS 100 hrúbky 80mm. Na ktorej 
zrealizujeme spádovanie atiky pomocou vodovzdornej prekližky BREZA hr. 21mm 
a podkladných hranolčekov 30x30 umiestnených po vnútornom okraji atiky a 60x30 
umiestnených po vonkajšom okraju atiky ukotvených skrutkami typu TURBO 7,5x112 do 
atikového venca.    
 
 
E.8.6 Položenie netkanej textílie FILTEK 300 
 
Použijeme ju z dôvodu separácie penového polystyrénu od hydroizolačnej fólie na 
báze mäkčeného PVC z dôvodu vzájomného negatívneho ovplyvňovania. Textília sa 
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kladie v celej ploche kde bude realizovaná hydroizolácia, čiže bude vytiahnutá až na atiku. 
Separačnú textíliu kladieme v pruhoch s presahom 50mm. V mieste prestupov sa vyrežú 
alebo vystrihnú otvory.  
 
 
E.8.7 Pokladanie hydroizolačnej vrstvy DEKPLAN 76 
 
Pred položením hydroizolačnej vrstvy musíme najprv ukotviť rohové a kútové profily 
z poplastovaného plechu VIPLANYL. Vnútorný rohový profil kotvíme pomocou skrutiek 
do betónu. Medzi jednotlivými profilmi bude prevedená dilatácia cca 2-4mm. Vonkajší 
rohový profil uložený z vnútornej strany atiky, bude ukotvený do vodotesnej prekližky 
pomocou skrutiek do dreva. 
 
 
Obr.18 Postup opracovania hydroizolácie v kúte – príprava hydroizolácie [47] 
 
S realizáciou hydroizolačnej vrstvy začneme z vodorovnej plochy atiky privarením HI 
pásu na záveternú lištu a vonkajší roh a voľne spustíme po zvislej strane atiky. Pás PVC– P 
fólie použitý na zaizolovanie atiky musí mať takú dĺžku aby bol min.150mm presah cez 
vodorovnú plochu. Po zrealizovaní vodorovnej plochy sa fólia privarí cez vnútorný roh na 
vodorovnú plochu. 
 
Vodorovnú stranu začneme izolovať od kraja vodorovne s väčším pôdorysným 
rozmerom. Polohu pásu stanovíme podľa požadovaného pozdĺžneho a čelného presahu. 
Minimálny pozdĺžny presah mechanicky kotvených pásov je 100mm (presah je označený 
potlačou na okraji fólie). V priečnom smere sa fólia kladie s presahom min.50mm. Pri 
realizácii musíme postupovať tak aby nedošlo k zatečeniu vody do skladby tj. od krajov 
strechy a priebežne opracovávať detaily. Posunutím susedných pásov pozdĺžnom smere 
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zabránime vzniku krížových spojov. Fóliové pásy pripevňujeme pomocou mechanických 
kotiev, ktoré kotvíme do betónovej konštrukcie. Rozteč mechanického kotvenia je daná 
kotviacim plánom. Po zavedení kotiev prejdeme na teplovzdušné spojovanie fólií. 
 
Spojovanie fólií sa realizuje teplovzdušným prístrojom alebo zváracím automatom (v 
ploche). Zvárame pri teplote od 430°C do 580°C a šírka spoja min.30mm. 
 
Všetky detaily vzniknutých rohov sa opracujú prefabrikovanými tvarovkami z PVC-P 
fólie (Obr.12,13). Strešný vylez zaizolujeme natiahnutím hydroizolácie na zvislú plochu, 
obdobne ako u atiky. Dažďové vpusti a vetracie komíny, sú opatrené kruhovou 
integrovanou PVC manžetou, ktorú natavíme k hydroizolačnej fólii.  
 
Na streche sa vyskytujú len prestupy kruhového tvaru takže sa hidroizolácia položí tak 
aby bola čo najtesnejšie prestupu. Zvislú časť prestupu najprv obalíme fóliou do výšky 
150mm a zvaríme zvislým zvarom. Pripravíme si manžetu z nevystuženej fólie DEKPLAN 
70. Manžeta musí mať minimálne 150mm na dĺžku od konca prestupu do každej strany. 
Do pripravenej manžety vystrihneme otvor o priemere 2/3 prestupu. Manžetu nahrievame 
teplovzdušným zváracím prístrojom kolo otvoru až zmäkne natoľko že ju je možné 
navlieknuť na prestup. Po vychladnutí manžeta pevne obopne prestup. Manžeta sa privarí 
už k položenej hydroizolácii. Styk medzi manžetou a zvislou izoláciou sa teplovzdušne 
zvarí. Horná časť fólie obopínajúca prestup sa stiahne oceľovým pásom a zatmelí PU 
tmelom. 
 
 
Obr.19 Opracovanie prestupu – dotesnenie a stiahnutie oceľovou objímkou . [47] 
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Výpočet kotvenia hydroizolačnej fólie. 
 
Kotvenie hydroizolačnej fólie musí vyhovieť zaťaženiu od silových účinkov vetru 
podľa ČSN EN 1991-1-4.[7] Na kotvenie hydroizolačného súvrstvia budú použité kotvy 
v zložení teleskop + skrutka do betónu. 
  
Výpočet oblasti plochej strechy podľa ČSN EN 1991-1-4.[7] Kotviaci plán (viz. 
Príloha č.1, výkres 02) 
 
Pôdorysné rozmery objektu: 37,88 x 20,355 m, výška objektu 10,08 m. 
b – pôdorysný rozmer budovy kolmý na smer vetru ( pre budovy obdĺžnikového tvaru sa 
výpočet prevádza v oboch smeroch). 
h – výška budovy 
 
 
Výpočet veľkosti oblasti pre vietor v smere kolmom na: 
 
Dlhší pôdorysný rozmer: e=(b;2h) = b = 37,88m; 2h = 20,16m → e = 20,16m 
 e/4 = 5,04m 
 e/10 = 2,016m  
Kratší pôdorysný rozmer: e=(b;2h) = b = 20,355m; 2h = 20,16m → e = 20,16m 
 e/4 = 5,04m 
 e/10 = 2,016m  
 
 
Obr.20 Príklad rozdelenia plochej strechy podľa zaťaženia vetrom[47] 
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E.9 Akosť a kontrola kvality 
 
Kontrolu všetkých prác prevádza stavbyvedúci. Pri kontrole vrstiev plochej strechy je 
nutné skontrolovať každú vrstvu pred tým ako bude zakrytá ďalšou vrstvou. 
 
 
E.9.1 Vstupná kontrola 
 
Stavbyvedúci a technický dozor investora skontroluje stropnú konštrukciu na ktorú 
bude vykonávane strešné súvrstvie. Skontroluje či je podklad čistý, suchý, súdržný bez 
ostrých vyčnielkov. Ďalej musí skontrolovať rovinnosť a zvislosť konštrukcií, prevedenie 
prestupov stropnou konštrukciou, vymurovanie atikového muriva. 
 
Bude vykonaná kontrola všetkého materiálu, ktorý je určený pre zabudovanie do 
strešného súvrstvia. Kontrolujeme kvalitu materiálu, dobu spotreby a zhodu s PD. 
 
O všetkých kontrolách sa prevedie zápis do stavebného denníka. 
 
 
E.9.2 Medzioperačná kontrola 
 
V priebehu výstavby kontroluje stavbyvedúci správnosť prevedenia jednotlivých 
vrstiev. Pri spádovej a tepelne izolačnej vrstve sa kontroluje vystriedanie škár, prevedenie 
v mieste prestupov, rovinnosť pomocou 2m late. Pri hydroizolácii hlavne kontrolujeme 
tesnosť a presahy spojov, prevedenie detailov u atiky, napojenie na strešné vpusti a na 
prestupy strešnou konštrukciou.  
 
O každej kontrole sa prevedie zápis do stavebného denníka. 
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E.9.3 Výstupná kontrola  
 
Kontrolu prevádzame vizuálne po celej dĺžke zvaru, dbáme na jednotu a tvar zvarov, 
spoje, ryhy a vruby v zváranom spoji. Pevnosť zvaru kontrolujeme pomocou oceľovej 
zahnutej ihly.  
 
Skontrolujeme všetky detaily či sú správne prevedené, hlavne opracovanie rohov, 
kútov, napojenie atiky a prestupy konštrukciou. 
 
O kontrole bude prevedený zápis do stavebného denníka. 
 
 
E.10 BOZP 
 
Všetky osoby ktoré sa zúčastnia výstavby, musia byť poučené a zoznámené 
s pravidlami BOZP. V priebehu výstavby bude koordinátorom BOZP zhotovený 
koordinačný plán, podľa ktorého sa budú všetci účastníci výstavby riadiť a dôjde 
k preškoleniu všetkých účastníkov výstavby. Každý pracovník musí používať ochranné 
pracovné pomôcky, náradie a prístroje môže obsluhovať len osoba nato vyškolená a 
poverená. Stavbyvedúci bude informovaný o príchodoch a odchodoch pracovníkov zo 
stavby.  
 
 Nariadenie vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnejších požiadavkách na pracovisko a 
pracovné prostredie [19] 
 Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požiadavkách na BOZP pri práci na 
pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky [17] 
 Nariadenie vlády č. 378/2001 Sb. ktorým sa ustanovujú bližšie požiadavky na 
bezpečnú prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia 
[20] 
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zaistenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci [9] 
 Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., Ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia 
pri práci [18] 
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 Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci na staveniskách [16] 
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E.11 Harmonogram prací jednoplášťovej plochej strechy 
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E.12 Položkový rozpočet stavebných prác 
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Záver 
 
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projekčného návrhu bytového 
domu v stupni pre stavebné povolenie a prevedenie technologického postupu pre realizáciu 
jednoplášťovej plochej strechy. Technologický postup sa zaoberá materiálmi potrebnými 
k realizácii strešného plášťa, skladovanie materiálov, manipulácii a podmienkami pre 
vyhotovenie jednotlivých vrstiev. 
 
Navrhol som jednoplášťovú plochú strechu tvorenú strešným súvrstvím DEKROOF 
01-A. Jedná sa o jednoplášťovú plochú strechu bez prevádzky s klasickým poradím 
vrstiev. Spádová vrstva je vytvorená tepelnou izoláciou, hlavná hydroizolačná vrstva je 
vytvorená hydroizolačnou fóliou. Atika bude opatrená záveternou lištou z vonkajšej strany 
a z vnútornej strany rohovým profilom z polastovaného plechu VIPLANYL. Odvodnenie 
strechy je riešené do troch strešných vpustí. Prístup na strechu bude prevedený zo 
schodiskového priestoru v 3.NP pomocou strešného výlezu. 
 
Súčasťou technologického postupu je časový harmonogram stavebných prác 
a položkový rozpočet určujúci cenu strešného plášťa. 
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